
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานก่อสร้าง 2 รายการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 25  สิงหาคม  2568

ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร  จ ำนวน  สัญญำ ผู้รับจำ้ง วงเงินสัญญำ กำรเบิกจำ่ย คงเหลือ กำรด ำเนินกำร

1 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 อำคำรไตเทียมและกำยภำพบ ำบัด 1 หลัง   สัญญา 4/2568 บจก.พัทยา เอส.ซี.เอส 18,950,000.00    10,119,300.00 8,830,700.00   ระหว่ำงงำนงวดท่ี 7/8                  
พ้ืนท่ีใช้สอยประมำณ 935 ตรม. ลว. 21 พ.ย.68   - คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายใน กันยายน 2568

งปม.67 = 17,098,400 บาท ส้ินสุด 6 พ.ย.68
บ ารุง    =  1,851,600 บาท

2 โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำคำรพักเจำ้หน้ำท่ี 96 ห้อง 1 หลัง  สัญญา 9/2568    บจก.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง 70,376,266.59    9,139,050.00   61,237,216.59 ระหว่ำงงำนงวดท่ี 3/15
เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น  ลว. 24 ม.ค. 68  - นัดตรวจงวด 3 วันที ่8 ก.ย.68

งปม.67 = 11,707,300 บาท พ้ืนที ่3,908 ตารางเมตร ส้ินสุด 29 ส.ค.69
งปม.68 = 15,610,200 บาท
งปม.69-70 = 43,389,500 บาท
 - แก้ไขสัญญา ลว. 9 ก.ค.68 
(หักความยาวเสาเข็ม 1,467,000) 

หักเงินคืน 330,733.41



งบค่าเสื่อม งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการครุภัณฑ์)

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 25  สิงหาคม 2568

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

จดัท ำแผนกำร
จดัซ้ือ/จำ้งแล้ว

ขออนุมัติ
จดัซ้ือ/จำ้งแล้ว

ท ำสัญญำ
เรียบร้อย

ตรวจรับ
เรียบร้อย

จ ำนวน รำยกำร รำยกำร รำยกำร รำยกำร รำยกำร งบตำมแผน งบท่ีใช้ไป เงินเหลือจำ่ย %เงินเหลือจำ่ย
1 รพ.สัตหีบ 5,696,094.95 7,685,181.29 35 1 34 5,185,181.29 5,006,331.44 178,849.85 3.45
2 รพ.พัทยาปัทมคุณ 20,477,451.66 14,334,216.16 98 1 97 13,448,316.16 13,254,986.66 193,329.50 1.44
3 รพ.พนัสนิคม 11,831,174.36 8,281,822.05 151 2 3 146 4,549,640.00 4,479,639.81 70,000.19 1.54
4 รพ.เกาะจันทร์ 2,690,426.73 4,043,597.46 36 36 4,043,597.46 3,930,862.75 112,734.71 2.79
5 รพ.บ้านบึง 8,836,134.92 13,903,628.18 62 62 13,903,628.18 13,823,720.18 79,908.00 0.57
6 รพ.แหลมฉบัง 11,919,942.67 16,011,943.47 42 1 41 13,963,959.87 13,511,749.87 452,210.00 3.24
7 รพ.หนองใหญ่ 1,479,352.33 1,789,092.12 23 23 1,789,092.12 1,712,092.12 77,000.00 4.3
8 รพ.ชลบุรี 38,439,489.98 26,907,642.98 170 170 26,907,642.98 25,889,414.98 1,018,228.00 3.78
9 รพ.วัดญาณสังวราราม 1,558,199.25 2,881,171.79 16 16 2,881,171.79 2,861,621.79 19,550.00 0.68
10 รพ.พานทอง 4,720,931.95 6,492,365.08 46 46 6,492,365.08 6,476,425.08 15,940.00 0.25
11 รพ.บ่อทอง 3,713,920.38 7,177,066.70 99 1 98 4,677,066.70 4,422,636.70 254,430.00 5.44
12 รพ.เกาะสีชัง 290,000.93 910,080.80 4 4 910,080.80 910,080.80 0 0

111,653,120.11 110,417,808.08 782 0 3 3 3 0 773 98,751,742.43 96,279,562.18 2,472,180.25 27.48

หมายเหตุ :1. รพ.สัตหีบ กม. 10  รถพยาบาล (รถตู้) 1 คัน เงิน 2,500,000 บาท /ท าสัญญาแล้ว
2. รพ.พัทยาปัทมคุณ (รพ.สต.หนองตาอุ่น)   รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน เงิน 885,900 บาท /จัดท าแผน
3. รพ.แหลมฉบัง     รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตข้ันสูง 1 คัน เงิน 2,500,000 บาท /ท าสัญญาแล้ว
4. รพ.บ่อทอง        รถพยาบาล (รถตู้) 1 คัน เงิน 2,500,000 บาท / ท าสัญญาแล้ว
5. รพ.พนัสนิคม      จ านวน 5 รายการ

เบิกจำ่ยเงินแล้ว

รวม

ล ำดับ ช่ือหน่วยงำน วงเงินงบประมำณ งบประมำณตำมแผน รำยกำร



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายการครุภัณฑ์  25  รายการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 25  สิงหาคม  2568

ลงนำม
สัญญำแล้ว

ตรวจรับแล้ว เบิกจำ่ยเงิน หมำยเหตุ

1 รพ.บ้านบึง 6    22,800,000.00 6 เบิกจ่ายเรียบร้อย
2 รพ.พานทอง 2      7,180,000.00 1 1 รอส่งมอบ/ตรวจรับ 1 รายการ
3 รพ.บ่อทอง 3      3,300,000.00 3 เบิกจ่ายเรียบร้อย
4 รพ.แหลมฉบัง 2      6,700,000.00 2 เบิกจ่ายเรียบร้อย
5 รพ.เกาะจันทร์ 4 1,200,000.00     4 เบิกจ่ายเรียบร้อย
6 รพ.เกาะสีชัง 1 160,000.00        1 เบิกจ่ายเรียบร้อย
7 รพ.สัตหีบ กม.10 1 5,000,000.00     1 เบิกจ่ายเรียบร้อย
8 รพ.หนองใหญ่ 5        910,000.00 5 เบิกจ่ายเรียบร้อย
9 รพ.วัดญาณสังวราราม 1        250,000.00 1 เบิกจ่ายเรียบร้อย

รวม 25 47,500,000.00   0 1 24

** รายการเคร่ืองล้างเร็วเคร่ืองมอือัตโนมติัชนิด 2 ห้อง ขนาไมน่้อยกว่า 500 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง รพ.พานทอง 4,970,000 บาท
คาดว่าจะส่งมอบ/เบิกจ่ายเงิน ได้ภายในเดือน กันยายน 2568

ข้ันตอนด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

ล ำดับ หน่วยงำน
 จ ำนวน  
(รำยกำร)

 พรบ.ปี 67



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายการก่อสร้าง 1 รายการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 25  สิงหาคม  2568

ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร  จ ำนวน  สัญญำ ผู้รับจำ้ง วงเงินสัญญำ กำรเบิกจำ่ย คงเหลือ กำรด ำเนินกำร
1 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ ช่องลิฟท์ผู้ป่วย 2 ชัน้ (พร้อมลิฟท)์ 1 หลัง สัญญา 6/2568 บจก.ไทย เจ เอ็น วาย 2,900,000.00      -               2,900,000.00   ระหว่ำงงำนงวดท่ี 1/3

อาคารผู้ป่วยใน ลว. 2 เม.ย. 68  - เจาะเสาเข็มเสร็จเรียบร้อย
ส้ินสุด 29 ต.ค.68  - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ความยาวเสาเข็ม 



งบค่าเสื่อม ปี พ.ศ. 2568
รายการครุภัณฑ์

(ภาพรวม CUP)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 25  สิงหาคม  2568

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

จดัท ำแผนกำร
จดัซ้ือ/จำ้งแล้ว

ขออนุมัติ
จดัซ้ือ/จำ้งแล้ว

ท ำสัญญำ
เรียบร้อย

ตรวจรับ
เรียบร้อย

รำยกำร รำยกำร รำยกำร รำยกำร รำยกำร รำยกำร งบตำมแผน งบท่ีใช้ไป เงินเหลือจำ่ย %เงินเหลือจำ่ย
1 รพ.ชลบุรี 40,961,161.91 33,712,360.68 42 3 5 6 28 1,970,000.00 1,959,380.00 10,620.00 0.54
2 รพ.สัตหีบ 5,021,900.56 4,216,898.66 26 2 1 6 2 15 954,576.00 938,176.00 16,400.00 1.72
3 รพ.พนัสนิคม 9,129,196.39 12,701,700.41 16 8 8 560,000.00 556,000.00 4,000.00 0.71
4 รพ.พัทยาฯ 24,998,948.89 28,916,249.81 45 6 13 4 1 21 486,206.93 460,366.93 25,840.00 5.31
5 รพ.เกาะจันทร์ 2,034,416.37 1,731,592.05 21 6 1 1 13 837,192.05 808,947.21 28,244.84 3.37
6 รพ.บ้านบึง 12,635,099.64 16,899,910.83 32 8 1 7 1 15 326,000.00 326,000.00 0 0
7 รพ.แหลมฉบัง 12,096,796.45 10,029,692.18 47 5 6 3 33 5,823,072.72 5,785,552.72 37,520.00 0.64
8 รพ.หนองใหญ่ 1,353,493.96 1,243,717.52 19 1 18 1,219,717.52 1,217,917.52 1,800.00 0.15
9 รพ.พานทอง 4,056,003.00 3,463,918.31 14 5 1 2 6 159,569.00 155,969.00 3,600.00 2.26
10 รพ.บ่อทอง 3,188,690.91 2,799,271.98 44 6 1 17 20 1,015,690.00 978,535.00 37,155.00 3.66
11 รพ.วัดญาณสังวราราม 1,353,864.28 1,171,905.55 25 6 19 814,005.55 806,905.55 7,100.00 0.87
12 รพ.เกาะสีชัง 259,405.29 201,759.67 2 2 201,759.67 201,759.67 0 0

117,088,977.65 117,088,977.65 333 47 13 10 28 37 198 14,367,789.44 14,195,509.60 172,279.84 19.23รวม

88

ล ำดับ ช่ือหน่วยงำน วงเงินงบประมำณ งบประมำณตำมแผน รำยกำร
เบิกจำ่ยเงินแล้ว



งบค่าเสือ่ม ปี พ.ศ. 2568
รายการครุภัณฑ์

(ภาพรวม รพ.สต. ในแต่ละ CUP)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 25  สิงหาคม  2568

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

จดัท ำแผนกำร
จดัซ้ือ/จำ้งแล้ว

ขออนุมัติ
จดัซ้ือ/จำ้งแล้ว

ท ำสัญญำ
เรียบร้อย

ตรวจรับ
เรียบร้อย

จ ำนวน รำยกำร รำยกำร รำยกำร รำยกำร รำยกำร งบตำมแผน งบท่ีใช้ไป เงินเหลือจำ่ย %เงินเหลือจำ่ย
1 รพ.ชลบุรี 860,000.00 860,000.00 25 25 860,000.00 853,880.00 6,120.00 0.71
2 รพ.สัตหีบ 310,976.00 310,976.00 11 2 1 8 227,076.00 227,076.00 0 0
3 รพ.พนัสนิคม 590,797.56 590,797.56 9 1 8 560,000.00 556,000.00 4,000.00 0.71
4 รพ.พัทยาฯ 617,106.93 617,106.93 28 6 1 21 486,206.93 460,366.93 25,840.00 5.31
5 รพ.เกาะจันทร์ 149,268.21 149,268.21 10 6 4 74,868.21 74,868.21 0 0
6 รพ.บ้านบึง 461,500.00 461,500.00 23 8 15 326,000.00 326,000.00 0 0
7 รพ.แหลมฉบัง 621,072.72 621,072.72 23 5 18 504,072.72 501,552.72 2,520.00 0.5
8 รพ.หนองใหญ่ 191,000.00 191,000.00 8 1 7 167,000.00 167,000.00 0 0
9 รพ.พานทอง 309,249.31 309,249.31 11 5 1 5 154,900.00 151,300.00 3,600.00 2.32
10 รพ.บ่อทอง 319,179.05 319,179.05 18 6 2 10 179,790.00 179,790.00 0 0
11 รพ.วัดญาณสังวราราม 118,900.00 118,900.00 8 8 118,900.00 111,800.00 7,100.00 5.97

3,689,049.78 3,689,049.78 149 40 0 0 1 4 104 2,798,813.86 2,755,753.86  43,060.00  1.35            

เบิกจำ่ยเงินแล้ว

รวม

5

รหัส
หน่วยงำน

 ช่ือหน่วยงำน วงเงินงบประมำณ งบประมำณตำมแผน รำยกำร



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รายการครุภัณฑ์  32  รายการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 25  สิงหาคม  2568

 จดัท ำแผน
จดัซ้ือจดัจำ้ง

ค ำส่ังคกก./
ก ำหนดสเปค+

รำคำกลำง

 รำยงำนขอ
ซ้ือ/ขอจำ้ง

ประกำศเชิญชวน
  (5 วันท ำกำร)

เสนอรำคำ พิจำรณำผล ประกำศผู้ชนะ

1 รพ.บ้านบึง 5         2,790,000.00 1 4
2 รพ.พานทอง 2           980,000.00 2
3 รพ.บ่อทอง 5         1,830,000.00 5
4 รพ.แหลมฉบัง 3         1,060,000.00 3
5 รพ.เกาะจันทร์ 2         1,010,000.00 2
6 รพ.หนองใหญ่ 8         2,650,000.00 8
7 รพ.วัดญาณสังวราราม 3         1,120,000.00 3
8 รพ.สัตหีบ กม.10 4 1,250,000.00        4

รวม 32 12,690,000.00      0 0 11 0 0 1 20

ล ำดับ หน่วยงำน
 จ ำนวน  
(รำยกำร)

 พรบ.ปี 67

ข้ันตอนด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รายการก่อสร้าง  3 รายการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 25  สิงหาคม  2568

 จดัท ำแผน
จดัซ้ือจดัจำ้ง

ค ำส่ังคกก./
ก ำหนดสเปค+

รำคำกลำง

 รำยงำนขอ
จำ้ง

ประกำศเชิญชวน
  (5,10 วันท ำ

กำร)
เสนอรำคำ พิจำรณำผล ประกำศผู้ชนะ

สสอ.บางละมงุ 1         1,938,300.00 1

1 สสอ.สัตหีบ 1         1,264,900.00 1
2 สสอ.พนัสนิคม 1         1,264,900.00 1

บ้ำนพักข้ำรำชกำรปฏิบัติงำน (บ้ำนแฝด) เป็นอำคำร คสล.
2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมำณ 130 ตำรำงเมตร1

บ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับช ำนำญงำน/ปฏิบัติกำร/อำวุโส/
ช ำนำญกำร เป็นอำคำร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมำณ 
80 ตำรำงเมตร

ล ำดับ หน่วยงำน
 จ ำนวน  
(รำยกำร)

 พรบ.ปี 67

ข้ันตอนด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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